

NOVA : brief de reprise

État au 30 septembre 2026, 9 h (Montréal). C'est le baseline du dossier de départ.

RESPONSABLE

Nicolas Perron est chargé de projet depuis le 16 septembre 2026 (E06, note de transition, Teams du 16 sept.). Élodie Caron l'a précédé du 7 juillet au 15 septembre. Elle reste joignable quelques jours.

Fournisseur : Boréal Numérique Inc. (Julien Moreau). Qui valide quoi : Sophie Lambert (sécurité), Mélissa Gagnon (accessibilité et QA), Olivier Côté (exploitation), Marc Gervais (architecture et intégration), Camille Beaulieu (données), Amélie Fortin (finances).

DATE APPROUVÉE ET CONDITIONS

Mise en production : 22 octobre 2026. Proposée par Boréal le 8 sept. (E05), approuvée par le comité de direction le 10 sept. à 15:25 (M04). Cause du report : le connecteur interne INT-101, réglé et fermé le 17 sept. (E12). La date reste le 22.

La date dépend de trois validations (comité du 26 sept., M06; rappel E09 du 27 sept.). Aucune n'est faite au 30 sept. : 1) la sécurité accepte SEC-210 (Sophie); 2) ACC-303 est fermé (Mélissa; correctif Boréal « prochaine build »); 3) le runbook est approuvé avec le retour arrière (Olivier; étapes 4 TODO et 5 à compléter dans la capture du 25 sept.).

Attention : le plan v3 (12 sept.) affiche encore le 15 octobre. Il est périmé. Aucune date de go/no-go n'est documentée.

PORTÉE

Phase 1 (charte v1, contrat) : SSO (seul mode en production), création et suivi de demandes, pièces jointes, workflow, tableau de suivi, rapports standards. Plus CR-01, rapports avancés (approuvé le 14 août).

Hors portée : l'optimisation mobile avancée CR-04 (18 000 \$, brouillon), reportée en phase 2 le 24 sept. (E10, décision de portée). La compatibilité mobile de base reste due. Données de production hébergées en Canada Central (ADR-007; migration vérifiée le 27 août).

BUDGET

Autorisé : 204 000 \$ CAD hors taxes = 180 000 \$ (contrat, 7 juil. au 31 oct.) + 24 000 \$ (CR-01). CR-04 non compris.

Facturé : 186 000 \$. Payé : 132 000 \$. En validation : 54 000 \$ (INV-003). Facturation valable (sans CR-04) : 168 000 \$, donc 36 000 \$ de marge. INV-778 (41 000 \$) = projet ORION, exclue.

SITUATION DES FACTURES

INV-001 (31 juil.) 60 000 \$ payée. INV-002 (31 août) 72 000 \$ payée (jalon 2 + CR-01). INV-003 (22 sept.) 54 000 \$ EN VALIDATION, retenue par Finances (E07) : la ligne CR-04 de 18 000 \$ n'a pas d'approbation. À contester; demander une facture corrigée à 36 000 \$ (recommandation); payer le jalon 3 après confirmation de sa livraison.

PRIORITÉS (ORDRE PROPOSÉ)

1. Remplir les trois conditions de go-live (A-01 à A-05), dates à confirmer, avant le 22 oct. 2. Régler INV-003 (A-06). 3. Publier le plan v4 au 22 oct. et corriger le registre (R-01) (A-07, A-08). 4. Corriger le message de statut et le rapport du 21 sept.; ne pas annoncer « au vert » (A-09, A-10). 5. Planifier le go/no-go et publier le compte rendu du 26 sept. (A-11). 6. Surveiller la fin du contrat le 31 oct. (A-13).

CONDITIONS DE GO-LIVE : ACTIONS, RESPONSABLES, ÉCHÉANCES

Condition (comité du 26 sept.)	Action	Responsable	Échéance	Preuve
1 Sécurité SEC-210	A-01 Refaire le test de SEC-210 (le journal doit montrer l'objet et le résultat de l'export CSV), puis donner ou refuser l'acceptation sécurité	Sophie Lambert (sécurité) confirmé	À confirmer (re-test « planifié » le 26 sept., sans date; à faire avant le 22 oct.)	SEC-210.txt · commentaires du 19 sept. 14:05 et du 26 sept. 15:40 M06_Transcript_Comite_26sept.txt · 10:02 et 10:09
2 Accessibilité ACC-303	A-02 Livrer le correctif ACC-303 (le focus clavier bloqué dans la fenêtre « Modifier le dossier ») dans la prochaine build	Boréal Numérique (Julien Moreau) confirmé	À confirmer (« prochaine build », date non documentée)	M06_Transcript_Comite_26sept.txt · 10:12 ACC-303.txt · 18 sept. 09:50 et 26 sept. 11:03
2 Accessibilité ACC-303	A-03 Retester ACC-303 au clavier (Chrome et Edge, Tab jusqu'à « Enregistrer ») et fermer le ticket	Mélissa Gagnon (QA et accessibilité) confirmé	À confirmer (après la build corrective; avant le 22 oct.)	ACC-303.txt · Statut OUVERT Registre_Risques_29sept.xlsx · R-04 : Fermer ACC-303
3 Runbook + rollback	A-04 Livrer le runbook final : écrire l'étape 4 « Procédure de retour arrière » (TODO) et l'étape 5 « Validation fonctionnelle post-déploiement » (À compléter). Une autre personne doit pouvoir l'exécuter sans l'équipe projet	Boréal Numérique (équipe ops relancée par Julien) confirmé	À confirmer (version finale toujours attendue le 29 sept.; Olivier la veut « quelques jours » avant la mise en production)	OPS-601_runbook.png · capture du 25 sept., étapes 4 et 5 OPS-601.txt · 25, 26 et 29 sept.
3 Runbook + rollback	A-05 Approuver le runbook et donner le go exploitation	Olivier Côté (exploitation) confirmé	À confirmer (avant le 22 oct.)	M06_Transcript_Comite_26sept.txt · 10:07 Registre_Risques_29sept.xlsx · R-03

Chaque affirmation renvoie à un fichier et à un repère dans la mémoire consultable (index.html). « À confirmer » veut dire qu'aucune date n'est documentée dans le dossier.